

Baukostenzusammenstellung

Pos.	Beschrieb	Offerte von	St	
1	Architekt	B&B Hünenberg	S,R	15 000.00
2	Bauingenieur	HSK Küsnacht	AB	9 500.00
3	Geologe/Bodenanalyse	Schenker Korner	O	7 000.00
4	Gebühren Kanton/Bezirk	Bezirksverwaltung	S,R	9 000.00
5	Baustelleneinrichtung	LBG Goldau	O	17 000.00
6	Aushub	LBG	O	24 000.00
7	Entsorgung belasteter Aushub	Schenker Korner	S	10 500.00
8	Schalung	LBG	O	32 000.00
9	Bewehrung	LBG	O	29 000.00
10	Ankerschienen	Jordahl	S	6 000.00
11	Beton	LBG	O	39 000.00
12	Abdichtung	LBG	O	8 000.00
13	Kanalisation	LBG	S	4 000.00
14	Teil-Abbruch 50m Anlage	LBG	S	5 000.00
15	Umgebung und Terrasse	LBG	S	8 000.00
Total Rohbau				223 000.00
16	Kugelfang	L+H Leu und Helfenstein	O	40 000.00
17	Bodenbelag, rückprallsicher	L+H	O	52 000.00
18	Drehscheibenanlage 5 fach kpl.	L+H	O	30 000.00
19	Elektro-Planung und Installation	Zeltner AG Küsnacht	O	18 000.00
20	Beleuchtung	L+H -Leuchten	O,S	16 000.00
21	Schallschutz Wände	L+H Siang	O	15 000.00
22	Schallschutz Decke	L+H Siang	O	20 000.00
23	Schallmessung b. Inbetriebnahme		S	2 000.00
24	Lüftung Planung	Möwa Küsnacht	O	5 000.00
25	Lüftung Ausführung	Website Helios	O	20 000.00
26	Inneneinrichtung, Türen	Website Hörmann	S	15 000.00
27	Diverses/Unvorhergesehenes		S	44 000.00
Total				500 000.00

St = Status

O = Offerte vorhanden

AB= Auftragsbestätigung

R = Rechnung

S = Preise aus Internet oder am Telefon, Schätzung

9. März 2017, Alfred Fritschi, Kassier